

УТВЕРЖДАЮ  
директор ОГБУ «РЦРО»



« 03 » января 2017 г.

План мероприятий по реализации регионального проекта на 2017 год  
«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
<b>Подготовка и корректировка нормативной базы</b>				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2017 году	Январь	Ковалев Е.В. Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
2.	Разработка и утверждение формы технического задания на год для базовых образовательных организаций проекта	Январь	Ковалев Е.В. Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 документ, 28 базовых образовательных организаций проекта
3.	Подготовка нормативных документов в рамках реализации проекта	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	15 документов
<b>Организация мероприятий с образовательными организациями</b>				
4.	Консультационный семинар для образовательных организаций, проявивших интерес к получению статуса «Базовая образовательная организация проекта»	Сентябрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 семинар, 25 человек, 1 отчет, 1 документ
5.	Информационное, организационное, консультационное, экспертное и методическое сопровождение деятельности сети базовых образовательных организаций проекта	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	28 образовательных организаций
<b>Организация региональных мероприятий с педагогами</b>				
6.	Секция в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Современные модели общественного участия в управлении образован-ем»	6 апреля	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 секция, 30 человек, 1 отчет

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
7.	Участие в организации открытой научно-практической конференции «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»	Апрель	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 конференция, 200 человек, 1 отчет, 1 документ
8.	Сопровождение участников конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры	Май - июнь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	20 человек, 1 отчет, 2 документа
9.	Организация и проведение лаборатории по вопросам реализации ФГОС ДО, преемственности дошкольного и начального образования, организации работы с детьми с ОВЗ, в рамках фестиваля педагогических идей и инновационных разработок	Август	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 лаборатория, 40 человек, 1 аналитический материал
10.	Консультационный семинар для потенциальных участников областного конкурса образовательных программ и педагогических практик, реализуемых педагогами и образовательными организациями дошкольного образования «Наш новый детский сад»	Сентябрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 семинар, 30 человек, 1 отчет, 1 документ
11.	Областной конкурс образовательных программ и педагогических практик, реализуемых педагогами и образовательными организациями дошкольного образования «Наш новый детский сад»	Сентябрь-декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 конкурс, 65 человек, 1 отчет, 10 документов, 195 экспертиз
12.	Обеспечение взаимодействия педагогов дошкольных образовательных организаций с Томским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Воспитатели России»	В течение года	Ковалев Е.В. Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	Обеспечение взаимодействия с педагогических работников с общественной организацией по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования
<b>Подготовка методических рекомендаций и сборников</b>				
13.	Выпуск журнала «Дошкольник»	Июнь-август	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 журнал, 100 страниц

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
14.	Пополнение банка инновационных образовательных программ и педагогических практик по итогам конкурса образовательных программ и педагогических практик, реализуемых педагогами и образовательными организациями дошкольного образования «Наш новый детский сад»	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 банк
<b>Проведение мониторинга в рамках реализации проекта</b>				
15.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	4 отчета
16.	Проведение мониторингового исследования реализации проекта	Ноябрь-декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 мониторинг
17.	Экспертиза аналитических отчетов базовых образовательных организаций проекта	Декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	28 базовых образовательных организаций, 84 экспертизы
<b>Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта</b>				
18.	Подготовка статей для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах, в т.ч. в Вестнике ОГБУ «РЦРО»	Август, декабрь	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	2 статьи размещено на 2 региональных сайтах (оперативное информирование о ходе реализации проекта)
19.	Обновление и наполнение страницы проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», в социальной сети «vkontakte»	В течение года	Прасолова М.Ю. Тюменцева Н.С.	1 страница проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 страница в социальных сетях (оперативное информирование о ходе реализации проекта)

Начальник отдела развития образовательных систем



Е.В. Ковалев